

## BHNS : POINT INFO TRAVAUX SEMAINE 10

- **Angoulême\_Rue de Bordeaux**

La circulation et le stationnement restent restreints.

- **Angoulême\_Boulevards d'Aquitaine et Jean-XXIII**

Jusque mi-avril, les boulevards d'Aquitaine et Jean-XXIII seront en sens unique au niveau du rond-point en direction de la rue de Basseau. Une déviation sera effective par l'avenue de Varsovie pour récupérer la rue de Bordeaux.

La rue Georges-Lautrette sera fermée sur la section qui va du boulevard d'Aquitaine à la rue de la Chaume.

Le ramassage des ordures ménagères étant perturbé sur ces voies fermées, des bacs de ramassage seront installés en extrémité de rue.

- **Angoulême\_Avenue de Lattre-de-Tassigny**

La déviation sur l'avenue de Lattre-de-Tassigny est maintenue par la rue Paul-Mairat et le boulevard Pierre-Camus. La rue Peupatry reste avec un seul sens de circulation (du boulevard Camus vers la rue Mairat). Cette déviation implique la fermeture de la trémie. Une coupe d'arbres est planifiée sur cette partie.

- **Angoulême\_Boulevard Liédot et rue de Périgueux**

Le boulevard Liédot sera à sens unique du 6 au 12 mars, en provenance de Soyaux, sur le tronçon boulevard René-Chabasse jusqu'à Alsace-Lorraine. Les travaux de remise en état ont pris du retard dû aux mauvaises conditions météorologiques. La reconstruction de la route et des trottoirs est en effet impossible lorsque les températures sont négatives, le froid empêchant de mettre en œuvre du matériau.

Sur la rue de Périgueux, les travaux de déviation et de modernisation des réseaux de gaz continuent jusqu'au boulevard Alsace- Lorraine. Un deuxième tronçon sera concerné par les travaux à compter du 5 mars, du boulevard Alsace-Lorraine jusqu'à la rue Bourgon dont le sens de circulation sera inversé pendant la phase travaux à compter du 6 mars. D'autres phases d'intervention sont à prévoir, avec une fin des travaux concessionnaires pour le mois de juin.

D'autres phases d'intervention sont à prévoir, avec une fin des travaux concessionnaires pour le mois de juin.

- **Ruelle-sur-Touvre**

Semea et Enedis entreprennent des travaux préparatoires sur l'avenue du Président-Wilson jusque fin avril.

- **L'Isle-d'Espagnac**

Semea et Grdf vont commencer des travaux préparatoires qui s'achèveront à la fin du mois.

Ces échéances ne tiennent pas compte d'éventuels aléas techniques et/ou météorologiques.

### CONTACT

**Magalie FREY**

Chargée de communication et des relations publiques

05 16 53 02 40

m.frey@grandangouleme.fr