

INFO TRAVAUX - SEMAINE 10

ANGOULÊME

• RUE DE BORDEAUX :

Le double sens de circulation est rétabli à compter de ce week-end (sauf au droit d'EasyCash ou un alternat va subsister jusqu'à fin mars) et sur le tronçon Séminaire (sens unique montant jusqu'à l'été 2019).

Secteur Girac/Passage à niveau :

Les travaux concessionnaires seront terminés vers la mi-mars au droit dans ce secteur, permettant à la suite le début de la réalisation des trottoirs jusqu'au mois de mai.

Le chantier du BHNS intervient actuellement devant Cedeo et le restaurant Nabab pour préparer le chantier, tout en réalisant une partie de la voirie et de la station STGA. Les commerces restent accessibles.

Secteur RAC / Patapain :

Les plantations ont été réalisées sur ce tronçon. Les anciens poteaux béton ont également été retirés par le SDEG16 suite à l'enfouissement des réseaux. Des interventions ponctuelles sont finalisées cette semaine (renforcement d'armoires souterraines du réseau de télécommunication) et d'autres interviendront la semaine prochaine.

Une démolition débute au 465 rue de Bordeaux par le Grand Angoulême afin de créer de nouveaux stationnements.

Les travaux de GRDF se poursuivent au carrefour de la rue de Bordeaux et la rue de la Brigade de Rac jusqu'au 22 mars (Contact : M. MEILLAT 05 45 67 50 13 / M. ANTOINE 05 45 67 50 31). Une première soudure a été réalisée le 28 février 2019.

Secteur Sillac :

Depuis le 20 février, la rue de Varsovie est sans issue du côté de la rue de Bordeaux, jusqu'à la mi-mars. Une déviation est mise en place par la rue du Colonel Chabanne vers le rond point Patapain.

Dans le secteur de la rue Neuve de Sillac, rue Arago et rue Pierre Loti, du 20 février à la fin mars 2019, la rue de Neuve de Sillac est sans issue du côté de la rue de Bordeaux et reste accessible par la rue Arago. Les riverains de la rue Neuve de Sillac maintiennent l'accès à leur domicile en double sens provisoire sur cette période. La rue Pierre Loti reste ouverte.

Secteur Séminaire :

La rue de Basseau est sans issue sur la rue de Bordeaux, jusqu'à la fin du mois de mars. : accès à la rue de Bordeaux depuis les boulevards par la rue Bourbonnaise.

La rue Jules Ferry est rouverte depuis la rue de Bordeaux au début du mois de mars, pour la reprise de l'école. La rue du Moulin des Dames est également rouverte vers la rue de Bordeaux, permettant une boucle de circulation pour ce secteur.

La rue Saint-Ausone reste ouverte à la circulation.

• AVENUE DE LATTRE-DE-TASSIGNY

Entre la rue Paul Mairat et la Gare, les travaux de la station Mairat n'impactent pas le double sens de circulation de l'avenue. Les travaux changeront de côté pour lundi 11 mars 2019, ce qui implique la fermeture de la rue Rouget de Lisle jusqu'à la fin du mois de juin. Une déviation sera mise en place par la rue Théodore Botrel. Un document d'information a été diffusé. [Ci-joint]

• BOULEVARD LIÉDOT ET RUE DE PÉRIGUEUX

Les travaux pour les stations situées sur la rue de Périgueux (stations Chabasse et Chanzy), débuteront finalement le 4 Mars février suite à un aléa technique.

Vendredi 1er mars et lundi 4 mars, la circulation sur le boulevard Alsace-Lorraine et au carrefour avec le boulevard Liédot, sera interrompue sur ces deux journées pour une reprise par la Ville d'Angoulême. La circulation sera possible pour les journées de samedi 2 et dimanche 3 mars. La société Scotpa procèdera au rabotage de la chaussée du Bd Alsace-Lorraine vendredi 1er mars, remettra la voirie en état de circulation pour le week-end, et se chargera de la réfection de voirie lundi 4 mars. La circulation reviendra à la normale lundi 4 mars vers 18h. Un document d'information a été diffusé. [Ci-joint]

• BOULEVARD DE BURY

Les travaux d'aménagement de la station ont commencé. A compter de lundi 4 mars, la circulation sera maintenue en sens unique en direction du centre-ville. L'accès à Soyaux se fera par la rue de Gâtine, puis par la rue de la Tourgarnier, ce qui conduira les automobilistes au rond-point avec le boulevard Salvador Allende. Un document d'information a été diffusé. [Ci-joint]

• AVENUE DU MARÉCHAL-JUIN

Pour les stations Maréchal Juin, la voirie est terminée : le double sens de circulation est rétabli. Reste à réaliser des finitions sans conséquences sur la circulation.

En approche du rond-point avec le boulevard des 7 moines de Tibhirine, des travaux sont en cours pour l'aménagement de la voie prioritaire du BHNS. Ces derniers ne modifient pas la circulation et devraient s'achever courant du mois de mars.

• 3 CHENES

Les travaux du parking relais 3 Chênes sont arrêtés depuis trois semaines. Les terrains se sont gorgés d'eau suite aux fortes pluies de début février. L'équipe prévue pour ce chantier a été redéployée sur un autre secteur et reviendra dans un second temps.

• RUE DES ESSARTS

Les travaux pour la station Schweitzer, située sur la rue des Essarts impliquent une fermeture de la rue, avec une déviation par la rue Robert Schuman. L'accès à l'épicerie située rue des Essarts est maintenu. Les travaux seront achevés pour le mois de mai.

• RUELLE-SUR-TOUVRE

Les travaux concessionnaires sont en cours sur la station PN Ruelle jusqu'à la mi-mars et se terminent dans la rue de Pont Neuf. Un revêtement provisoire a été posé : le bitume définitif sera réalisé vers le 11 mars.

L'aménagement des stations Jean Antoine et Oasis sont réalisés à 50% et seront finalisés fin mars au plus tard. La circulation est maintenue dans un sens de circulation, en direction du centre-ville.

Les travaux d'aménagement des stations Mme Curie commencent lundi 4 mars, en maintenant le double sens de circulation en alternat jusqu'au mois de mai. L'accès à la médiathèque pourra se faire par la rue Puyguillen. Un document d'information a été diffusé. (Ci-joint).

• L'ISLE-D'ESPAGNAC/ ZI 3

Une réunion d'information sur les futurs travaux du BHNS sur la commune aura lieu lundi 4 mars à 19h à l'espace Social Victor Hugo.

Les travaux de la station Epargne commencent début mars pour 3 mois environ, sans incidence sur le sens de circulation jusqu'à mi-avril.

Le Parking Relais de Carat (P+r) est en cours de réalisation sans perturber la circulation. Des aménagements ponctuels sont réalisés à proximité du P+R (Rond Point Manitou) sans incidence sur la circulation.

La circulation sur la rue Victor-Hugo est à nouveau en double sens. Les travaux dans ce secteur s'achèveront mi-mars par la réalisation de la voirie définitive.

Les travaux pour la traversée du rond-point de Carat par le BHNS devraient être achevés pour la mi-mars.

• SAINT-MICHEL/CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULÊME

Les plantations ont été réalisées en bordure du P+R.

L'accès à l'hôpital se fait par les entrées Nord, Est et Sud. Les travaux s'achèveront en juillet 2019. Voir plan d'accès ci-joint.

• SOYAUX

Les travaux pour les stations Blanchettes et Ravel se terminent pour le début du mois de mars.

• LA COURONNE

Sur la Zone Commerciale, les travaux au droit de la station Auchan et Oisellerie sont en cours, et débuteront début mars pour la station Chantemerle.

La circulation est maintenue en double sens sur l'avenue Itzéhoe. L'accès aux commerces est maintenu, avec une modification mineure du fonctionnement du parking.

Les possibles évolutions du chantier sont à suivre sur www.bhns-grandangouleme.fr dans « Actualités Infos Travaux »

Ces échéances ne tiennent pas compte d'éventuels aléas techniques et/ou météorologiques.

Pendant la période des travaux, un service spécial de ramassage des ordures ménagères (sacs jaunes et noirs) est organisé avec des containers disposés en extrémité des rues fermées à la circulation.