

**INFO TRAVAUX - SEMAINE 21**

**ANGOULÊME**

• **RUE DE BORDEAUX**

Sur le tronçon du rond-point de Patàpain/Picard jusqu'au Passage à niveau, tous les enrobés pour les voies de circulation automobiles ont été réalisés.

La bretelle de la D1000 donnant accès à la rue de Bordeaux au niveau du rond-point de Girac sera rouverte lundi 20 mai. La rue Bourbonnaise sera rouverte à la circulation dans le courant de la semaine prochaine.

La rue de Basseau est interdite aux véhicules de + de 7 mètres jusqu'au 7 juin. Ces derniers pourront rejoindre la rue de Bordeaux par la rue Jean Maintenon.

La rue St Ausone est sans issue jusqu'au 7 juin. Pour les riverains de la rue St-Ausone, la rue des Dames à St-Ausone est en sens de circulation inversée.

La circulation sur la rue de Bordeaux est maintenue en sens unique de la rue Jean de Maintenon jusqu'au carrefour du Président Wilson, en direction du centre-ville.

• **AVENUE DE LATTRE-DE-TASSIGNY**

La rue Paul Mairat et la rue Rouget de Lisle sont sans issue du côté de l'avenue De Lattre de Tassigny. Ces travaux n'impactent pas le double sens de circulation de l'avenue.

• **BOULEVARD LIÉDOT ET RUE DE PÉRIGUEUX**

La station Chabasse devrait être achevée pour début juin et la station Chanzy d'ici quelques jours. Ces fins de travaux permettront la réouverture de la rue de Périgueux simultanément.

• **BOULEVARD DE BURY**

Le boulevard de Bury est maintenu fermé entre la rue de la Gâtine et la rue de la Tourgarnier jusqu'à la fin du mois de juin. La déviation mise en place est conservée.

• **3 CHÊNES**

Les travaux du parking relais 3 Chênes sont en cours de réalisation.

• **RUE DES ESSARTS**

Les travaux pour la station Schweitzer se terminent, les enrobés sont prévus avant la fin du mois de mai. L'accès à l'épicerie située rue des Essarts est maintenu.

- **RUELLE-SUR-TOUVRE**

Les travaux pour les stations Fonderie et PN Ruelle sont en cours de réalisation et seront achevés pour la fin du mois de juin. Ces derniers modifient la circulation en centre-ville avec la mise en place d'une déviation. Sur l'avenue Jean Jaurès, la circulation est maintenue en sens unique en direction du centre-ville, entre la rue du Pont Neuf et la rue de l'Eveil, ainsi qu'entre la rue Joliot Curie et la place Saint-Jacques. Le double sens de circulation est maintenu entre les deux zones de chantier.

Les travaux d'aménagement des stations Mme Curie maintiennent le double sens de circulation avec un alternat.

- **L'ISLE-D'ESPAGNAC/ ZI 3**

En approche de la station Epargne, un feu en alternat est installé pour maintenir le double sens de circulation sur cet axe. Les stations Ecasseaux et Cifop devraient être finalisées pour début juin, la station Allende pour la fin du mois de juin.

- **SAINT-MICHEL/CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULÊME**

L'accès à l'hôpital se fait par les entrées Nord, Est et Sud. Les travaux s'achèveront pour mi-juillet 2019.

- **LA COURONNE**

Sur la Zone Commerciale Auchan, les stations Auchan sont rouvertes à la circulation, et la station Chantemerle est en cours de réalisation avec une circulation en alternat jusqu'à la fin du mois de mai.

Les travaux pour la station Cimenterie ont débuté lundi 29 avril. La circulation se fait en sens unique depuis Angoulême vers la Couronne. Depuis la Couronne, une déviation permettra de rejoindre Angoulême par la rue de l'Abbaye, mise en sens unique jusqu'à l'été. L'accès aux commerces et riverains est maintenu pendant les travaux.

*Les possibles évolutions du chantier sont à suivre sur [www.bhns-grandangouleme.fr](http://www.bhns-grandangouleme.fr) dans « Actualités Infos Travaux »*

*Ces échéances ne tiennent pas compte d'éventuels aléas techniques et/ou météorologiques.*

*Pendant la période des travaux, un service spécial de ramassage des ordures ménagères (sacs jaunes et noirs) est organisé avec des containers disposés en extrémité des rues fermées à la circulation.*